



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE HIDALGO

Cronograma de Actividades

Elaborado por:

M.A.O. Isabel Sánchez Sánchez

Enero, 2015

<http://www.uaeh.edu.mx/virtual>

Cronograma

Un cronograma de actividades es simplemente un calendario en el que estableces los tiempos en los que realizaras el proyecto, una tarea, o un conjunto de actividades a trabajar o desarrollar.

El cronograma se puede utilizar en un sinfín de cosas: cuando trabajas y planeas la forma en que realizaras llevaras a cabo las tareas; generalmente se utiliza de manera inconsciente; casi toda la vida, es una manera no sistematizada.

El cronograma se hace presente generalmente en el desarrollo o gestión de proyectos, lo importante es del cronograma es que plasma cada una de las tareas y fechas previstas desde el principio hasta el final de las actividades que se van a realizar.

Así de simple es entender que es un cronograma de actividades

Las recomendaciones es tener a la mano siempre un calendario, se puede desarrollar en un documento impreso o de manera digital, existe software para realizar cronogramas como el "PROJET" sin embargo nosotros podemos hacerlo en Word o en Excel, es simplemente poner las actividades y los tiempos en el que se trabajaran las actividades de este curso.

Vamos a poner como ejemplo a un arquitecto que es contratado para hacer una remodelación de una casa y solo le dan un plazo máximo de seis semanas

El arquitecto elaborara un cronograma las actividades donde planteara sus objetivos por fecha. De donde establece primero las actividades y posterior los tiempos, estos dos elementos van de la mano y los plasma en un calendario para tener control y seguimiento sobre el desempeño y control del proyecto para el que fue contratado.

Veamos que deberá de considerar:

Comienza proyecto el 1ro de Noviembre y termina el 6 de diciembre,

No incluye domingos.

1 día Permiso para remodelación en gobierno.

1 día compra de material

1 semana Tirar paredes y quitar aplanados

1 Semanas Reforzamiento de bardas

2 días Movimiento de cableado luz y agua.

1 semana Aplanado de casa

4 días Pintura total de la casa

2 días Lavado y secado del inmueble (incluye pisos, vidrios, paredes de baños, garaje, patio, sacar desperdicio)

3 Días muebles

1 día Decoración de la casa y entrega de proyecto

Noviembre 2014							
N.º	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
44						1	2
45	3	4	5	6	7	8	9
46	10	11	12	13	14	15	16
47	17	18	19	20	21	22	23
48	24	25	26	27	28	29	30

Diciembre 2014							
N.º	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
49	1	2	3	4	5	6	7
50	8	9	10	11	12	13	14
51	15	16	17	18	19	20	21
52	22	23	24	25	26	27	28
1	29	30	31				

Si estas actividades las llevamos a un calendario tenemos el cronograma, que se puede visualizar en el Excel que se adjunta en la guía de estudios.

Lectura



Colaborador: M.A.O. Isabel Sánchez Sánchez

Nombre de la Asignatura: Introducción a la investigación

Programa educativo: Bachillerato Virtual